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REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ÁMBITO  

DEL PLAN ESPECIAL GIBRALFARO CORRESPONDIENTES A: 

ETAPA 1. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

ETAPA 2. TRASERAS DE CALLE VICTORIA  

www.gibralfaro.org 



PRESENTACIÓN DE AVANCES DE TRABAJOS 

1. Actuaciones respecto al Plan de Protección contraincendios 

• Cambio de estrategia en la actuación de  “línea cortafuegos” a “área 

cortafuegos”  

• Explicación sobre el sistema de marcación para la entresaca 

 

2.  Desarrollo de los trabajos y proyectos en redacción 

• Proyecto general de infraestructuras 

• Conexión ambiental Gibralfaro-Monte Victoria 

• Actuaciones Ladera Sur 

• Actuaciones traseras calle Victoria 



1. Actuaciones respecto al Plan de Protección contraincendios 



MONTE GIBRALFARO 



ATECEDENTES 

• Restauración hidrológico-forestal Martínez. Falero 
 

– Protección del suelo frente a la erosión. 

 

– Acelerar la formación de suelos 

 
• Construcción de muros de piedra (balates) en laderas y vaguadas. 

• Plantación de especies adaptadas de rápido establecimiento. 

 
 

 



VISTA GENERAL 



CONTROL DE LA EROSIÓN 



CONTROL DE LA EROSIÓN 



CRITERIOS ENTRESACA 



CRITERIOS ENTRESACA 
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CRITERIOS ENTRESACA 



CRITERIOS ENTRESACA 



CRITERIOS ENTRESACA 



CRITERIOS ENTRESACA 



CRITERIOS ENTRESACA 



CRITERIOS ENTRESACA 



CRITERIOS ENTRESACA 



2.  Desarrollo de los trabajos y proyectos en redacción 

Alzado General Oeste 

Levantamiento del Terreno 



PROYECTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
  

• Construcción de una red de abastecimiento con el objeto de dotar de 

fuentes de consumo a las zonas estanciales previstas. 

• Conexión de red de hidrantes a red de abastecimiento. 

• Renovación de redes de saneamiento de fecales y drenaje en Calle 

Ferrándiz, Calle Picacho y Calle Agua. 

• Ejecución de drenaje de caminos y sendas peatonales para evitar 

que las mismas se conviertan en la zona de circulación de aguas 

durante los episodios de lluvia. 

• Pavimentación blanda de caminos con terminación terriza y 

pizarrosa. 

• Ejecución de balates para contención de terreno con el objeto de 

evitar pérdidas de suelo. 

• Corrección hidrológica de cauces en caso necesario. 

 

• Posibilidad de incluir alumbrado público en las sendas peatonales. 

 



Redes de Drenaje y Saneamiento  



Redes de Riego e Hidrantes y Agua Potable 



CONEXIÓN AMBIENTAL GIBRALFARO-MONTE VICTORIA 
  

Desde el enfoque Funcional y Ambiental 

• Construcción de un falso túnel para facilitar la conexión biológica 

y peatonal entre los montes de Gibralfaro y de la Victoria. 

• Se realizará sobre C/ Ferrándiz entre el espacio propiedad del 

Ayto. junto al Colegio de El Monte (al sur) y la C/ Félix Revello de 

Toro al norte. 

• Se pretende obtener una superficie de terreno de unos 2.500 m2 

de terreno encima de C/ Ferrándiz para “naturalizarlo” con 

especies de flora propias del lugar, y dar continuidad biológica al 

terreno entre los dos montes. 

  

• Posibilidad de un acceso peatonal mediante una escalera que 

una C/ Ferrándz y C/ FélizRevello de Toro. 

• Definir tratamiento del túnel y su entorno: ampliación del ámbito 

de actuación; acabado más urbano o más naturalizado… 

 



EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN 





Propuesta de corredor Gibralfaro – Montes de Málaga Plan Especial 



SOLUCIÓN PREVISTA EN EL PLAN ESPECIAL GIBRALFARO 







ALTERNATIVA Nº 1. TUNEL 
Como primera alternativa se propone la ejecución de un falso túnel en la Calle Ferrándiz que 

permita la conexión peatonal así como la creación de un corredor ecológico entre Monte 

Victoria y Gibralfaro. 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 



VALORACION ECONOMICA 

Una vez ejecutada la estructura es necesario 
proceder a la impermeabilización de la 

misma. Ejecutada la impermeabilización se 
procede al relleno de tierras sobre la 
estructura para acometer el paso entre 
Gibralfaro y Monte Victoria.  

Para el diseño de las infraestructuras 
necesarias para el funcionamiento del túnel 
partimos del REAL DECRETO 635/2006, de 26 
de mayo, sobre requisitos mínimos de 
seguridad en los túneles de carreteras del 
Estado.  

 En nuestro caso al tratarse de un túnel de 
carácter urbano será necesario disponer el 
siguiente equipamiento, entendiéndose 
como mínimos:  

• Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC 

• Iluminación normal. 

• Iluminación de seguridad. 

• Iluminación de emergencia. 

• Sistema de alimentación ininterrumpida 
(SAI). 

• Extintor 

 

TUNEL

Longitud de túnel 62,5 m

Cuantia de acero en cimentación 80 kg/m3

Cuantia de acero en alzados 115 kg/m3

Sección tunel 109,12 m2

PRESUPUESTO MEDICIÓN PRECIO UNITARIO
PRESUPUESTO 

TOTAL

PRESUPUESTO 

UNITARIO

CIMENTACION

m2 demolición de calzada y acerado 6093,75 14,75 € 89.882,81 € 823,71 €

m3 excavación en cimientos 996,875 7,10 € 7.077,81 € 64,86 €

m3 hormigón en masa HM-20 colocado 178,75 88,05 € 15.738,94 € 144,24 €

m3 hormigón armado HA-30 en cimientos 446,875 94,10 € 42.050,94 € 385,36 €

kg acero B500SD para amar 35750 1,03 € 36.822,50 € 337,45 €

m2 encofrado oculto en paramentos rectos 76,8 25,75 € 1.977,60 € 18,12 €

m2 encofrado visto en paramentos rectos 14,5 40,40 € 585,80 € 5,37 €

TOTAL 194.136,40 € 1.779,11 €

ALZADO

m3 encofrado curvo visto en bóvedas de túneles 6775 33,64 € 227.911,00 € 2.088,63 €

y obras subterráneas con cimbra y carro autoportante

m3 hormigón armado HA-30 en alzados 750 94,10 € 70.575,00 € 646,77 €

kg acero B500SD para amar 86250 1,03 € 88.837,50 € 814,13 €

m2 encofrado oculto en paramentos rectos 437,5 25,75 € 11.265,63 € 103,24 €

m2 encofrado visto en paramentos rectos 437,5 40,40 € 17.675,00 € 161,98 €

m2 impermeabalización de paramentos con emulsión bit 1812,5 12,50 € 22.656,25 € 207,63 €

m2 lámina drenante en trasdos 1812,5 22,30 € 40.418,75 € 370,41 €

TOTAL 479.339,13 € 4.392,77 €

RELLENOS

m3 Relleno sobre túnel artificial con material procedente 19062,5 13,30 € 253.531,25 € 2.323,42 €

de préstamo

TOTAL 253.531,25 € 2.323,42 €

ACABADOS

Tn Mezcla bituminosa para firme incluso riegos 203,125 65,00 € 13.203,13 € 121,00 €

m2 acerado 500 30,00 € 15.000,00 € 137,46 €

PA Iluminación e instalaciones de seguridad 1 100.000,00 € 100.000,00 € 916,42 €

TOTAL 128.203,13 € 1.174,88 €

TOTAL ESTRUCTURA TÚNEL 673.475,53 € 6.171,88 €

TOTAL TÚNEL 1.055.209,90 € 9.670,18 €



ALTERNATIVA Nº 2. VIGA CELOSIA METÁLICA 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
Y VALORACIÓN 

El proceso constructivo de la presente 
alternativa se plantea de forma sencilla, 
puesto que no hay más que transportar 
a obra las correspondientes piezas 
metálicas en tramos no excesivamente 
grandes (tres tramos de 12 m), y 
posteriormente proceder a su unión 
mediante soldadura a pie de obra. Dicha 
soldadura se puede ejecutar apoyando 
la estructura sobre unos apoyos 
provisionales, en la zona próxima a la 
ubicación definitiva, y posteriormente 
se izará la viga mediante autogrúa hasta 
su posición definitiva.  

Las partes de hormigón 
correspondientes a la cimentación y losa 
de formación del piso de la pasarela, se 
realizarán directamente en obra, 
empleando para ello los medios 
auxiliares tradicionales para este tipo de 
oficios. 

 

ALTERNATIVA 2

VIGA CELOSÍA METÁLICA

Número de vanos 1

Luz de cálculo 36 m

Nº tablero 1

Ancho tablero 4

Longitud total 36

Superficie de tablero 144 m2

PRESUPUESTO MEDICIÓN PRECIO UNITARIO
PRESUPUESTO 

TOTAL

PRESUPUESTO 

UNITARIO

ESTRIBOS

m2 relleno localizado 282,24 14,75 4.163,04 28,91 

m3 excavación en cimientos 311,04 7,10 2.208,38 15,34 

m3 hormigón en masa HM-20 colocado 2,88 88,05 253,58 1,76 

m3 hormigón armado HA-30 en cimientos 41,47 94,10 3.902,33 27,10 

kg acero B500SD para amar 3888 1,03 4.004,64 27,81 

m2 encofrado oculto en paramentos rectos 27,36 25,75 704,52 4,89 

m2 encofrado visto en paramentos rectos 53,57 40,40 2.164,23 15,03 

TOTAL 17.400,72 120,84 

TABLERO

m3 hormigón armado HA-30 en alzados 21,6 94,10 2.032,56 14,12 

kg acero B500SD para amar 2268 1,03 2.336,04 16,22 

kg acero S-355JR 25326 7,50 189.945,00 1.319,06 

ml transporte y montaje de estructura 36 360,00 12.960,00 90,00 

m2 prelosa para encofrado perdido e=4 cm 144 37,00 5.328,00 37,00 

m2 pintura estructutra metálica 485 19,00 9.215,00 63,99 

m2 pavimento para pasarela 144 29,00 4.176,00 29,00 

ud prueba de carga 1 4.000,00 4.000,00 27,78 

TOTAL 229.992,60 1.597,17 

ACABADOS

m2 impermeabilización en trasdos de estribos 21,6 9,50 205,20 1,43 

m2 forro drenante en trasos 21,6 12,88 278,21 1,93 

ml tubo poroso DN 200 mm 16 7,15 114,40 0,79 

ml barandilla de acero inoxidable 80 240,00 19.200,00 133,33 

dm3 apoyo de neopreno zunchado 19,2 102,00 1.958,40 13,60 

ud pantalla de iluminación 8 180,00 1.440,00 10,00 

TOTAL 23.196,21 161,08 

TOTAL ESTRUCTURA 270.589,53 1.879,09 



Departamento de Arquitectura e Infraestructuras 
Servicio de Proyectos y Obras de Infraestructuras 

5.- ALTERNATIVA Nº 3. ARCO METÁLICO ATIRANTADO 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
Y VALORACIÓN 

Para la ejecución de la presente 
alternativa, se ha previsto el empleo 
de un sistema constructivo similar al 
apuntado para la alternativa 2. El 
sistema se basa en el transporte a la 
zona de las obras de las 
correspondientes piezas metálicas en 
tramos no excesivamente grandes, y 
posteriormente proceder a su unión 
mediante soldadura a pie de obra. 
Dicha soldadura se ejecutará 
apoyando la estructura sobre unos 
apoyos provisionales, en zona próxima 
a la ubicación definitiva, y 
posteriormente se izará la estructura 
mediante autogrúa hasta su posición 
definitiva, y se procederá al tesado de 
los cables.  

 

ALTERNATIVA 3

ARCO ATIRANTADO METÁLICO

Número de vanos 1

Luz de cálculo 36 m

Nº tablero 1

Ancho tablero 4

Longitud total 36

Superficie de tablero 144 m2

PRESUPUESTO MEDICIÓN PRECIO UNITARIO
PRESUPUESTO 

TOTAL

PRESUPUESTO 

UNITARIO

ESTRIBOS

m2 relleno localizado 311,04 14,75 4.587,84 31,86 

m3 excavación en cimientos 282,24 7,10 2.003,90 13,92 

m3 hormigón en masa HM-20 colocado 2,88 88,05 253,58 1,76 

m3 hormigón armado HA-30 en cimientos 41,47 94,10 3.902,33 27,10 

kg acero B500SD para amar 3888 1,03 4.004,64 27,81 

m2 encofrado oculto en paramentos rectos 27,36 25,75 704,52 4,89 

m2 encofrado visto en paramentos rectos 53,57 40,40 2.164,23 15,03 

TOTAL 17.621,04 122,37 

TABLERO

m3 hormigón armado HA-30 en alzados 21,6 94,10 2.032,56 14,12 

kg acero B500SD para amar 2268 1,03 2.336,04 16,22 

kg acero S-355JR 28209,6 7,50 211.572,00 1.469,25 

ml transporte y montaje de estructura 36 360,00 12.960,00 90,00 

m2 prelosa para encofrado perdido e=4 cm 144 37,00 5.328,00 37,00 

m2 pintura estructutra metálica 540,22 19,00 10.264,18 71,28 

m2 pavimento para pasarela 144 29,00 4.176,00 29,00 

ud prueba de carga 1 4.000,00 4.000,00 27,78 

TOTAL 252.668,78 1.754,64 

ACABADOS

m2 impermeabilización en trasdos de estribos 21,6 9,50 205,20 1,43 

m2 forro drenante en trasos 21,6 12,88 278,21 1,93 

ml tubo poroso DN 200 mm 16 7,15 114,40 0,79 

ml barandilla de acero inoxidable 80 240,00 19.200,00 133,33 

dm3 apoyo de neopreno zunchado 19,2 102,00 1.958,40 13,60 

ud pantalla de iluminación 8 180,00 1.440,00 10,00 

TOTAL 23.196,21 161,08 

TOTAL ESTRUCTURA 293.486,03 2.038,10 



Departamento de Arquitectura e Infraestructuras 
Servicio de Proyectos y Obras de Infraestructuras 

6.- ALTERNATIVA Nº 4. TABLERO VIGAS DOBLE T 



PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO Y 
VALORACIÓN 

El sistema constructivo en este caso se 
basa en el empleo de medios 
auxiliares de izado y colocación de 
elementos prefabricados y las tareas 
habituales para ejecución de 
estructuras de hormigón armado 
(ferrallado, hormigonado, encofrado, 
etc.). 

 

ALTERNATIVA 4 

TABLERO DE VIGAS PREFABRICADAS

Número de vanos 1

Luz de cálculo 21,16 m

Nº tablero 1

Ancho tablero 11,5

Longitud total 22,26

Superficie de tablero 255,99 m2

PRESUPUESTO MEDICIÓN PRECIO UNITARIO
PRESUPUESTO 

TOTAL

PRESUPUESTO 

UNITARIO

ESTRIBOS

m2 relleno localizado 392,84 14,75 5.794,39 22,64 

m3 excavación en cimientos 617,09 7,10 4.381,34 17,12 

m3 hormigón en masa HM-20 colocado 14,95 88,05 1.316,35 5,14 

m3 hormigón armado HA-30 en cimientos 207 94,10 19.478,70 76,09 

m3 hormigón armado HA-30 en alzados 215,57 94,10 20.285,14 79,24 

kg acero B500SD para amar 46568,4 1,03 47.965,45 187,37 

m2 encofrado oculto en paramentos rectos 93 25,75 2.394,75 9,35 

m2 encofrado visto en paramentos rectos 511 40,40 20.644,40 80,65 

TOTAL 122.260,52 477,60 

TABLERO

m3 hormigón armado HA-30 en alzados 64,00 94,10 6.022,16 23,53 

kg acero B500SD para amar 14500 1,03 14.935,00 58,34 

ml viga doble T hasta 25 m de longitud y 0,80 m de canto 289,38 310,00 89.707,80 350,43 

m2 encofrado visto en paramentos rectos 16,88 40,40 681,95 2,66 

ml transporte y montaje de estructura 36 360,00 12.960,00 50,63 

m2 prelosa para encofrado perdido e=4 cm 267,12 37,00 9.883,44 38,61 

ud prueba de carga 1 4.000,00 4.000,00 15,63 

TOTAL 138.190,36 539,83 

RELLENOS

m3 Relleno sobre tablero con material procedente 2909,5 13,30 € 38.696,35 € 151,16 €

de préstamo

TOTAL 38.696,35 € 151,16 €

ACABADOS

m2 impermeabilización en trasdos de estribos 230,5 9,50 2.189,75 8,55 

m2 forro drenante en trasos 230,5 12,88 2.968,84 11,60 

ml tubo poroso DN 200 mm 23 7,15 164,45 0,64 

dm3 apoyo de neopreno zunchado 495 102,00 50.490,00 197,23 

ud pantalla de iluminación 8 180,00 1.440,00 5,63 

TOTAL 57.253,04 223,65 

TOTAL ESTRUCTURA 356.400,26 1.392,24 

Departamento de Arquitectura e Infraestructuras 
Servicio de Proyectos y Obras de Infraestructuras 



Departamento de Arquitectura e Infraestructuras 
Servicio de Proyectos y Obras de Infraestructuras 

7.- ALTERNATIVA Nº 5. LOSA POSTESADA 



Departamento de Arquitectura e Infraestructuras 
Servicio de Proyectos y Obras de Infraestructuras 

PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO Y 
VALORACIÓN 

En este caso, el sistema constructivo 
propuesto, plantea la necesidad de 
encofrar el tablero y cimbrarlo contra 
la Calle Ferrándiz. Con el objeto de 
evitar el corte de la Calle Ferrándiz es 
posible la ejecución del mismo 
empleando una cimbra cuajada si bien 
por motivos de seguridad puede ser 
recomendable restringir el acceso 
rodado a los vecinos de la zona 
desviando el resto del tráfico por 
caminos alternativos. 

 

ALTERNATIVA 5

LOSA POSTENSADA

Número de vanos 1

Luz de cálculo 36 m

Nº tablero 1

Ancho tablero 4

Longitud total 36

Superficie de tablero 144 m2

Altura media de estribos 3,6 m

PRESUPUESTO MEDICIÓN PRECIO UNITARIO
PRESUPUESTO 

TOTAL

PRESUPUESTO 

UNITARIO

ESTRIBOS

m2 relleno localizado 411,04 14,75 6.062,84 42,10 

m3 excavación en cimientos 482,24 7,10 3.423,90 23,78 

m3 hormigón en masa HM-20 colocado 7,5 88,05 660,38 4,59 

m3 hormigón armado HA-30 en cimientos 41,47 94,10 3.902,33 27,10 

kg acero B500SD para amar 3888 1,03 4.004,64 27,81 

m2 encofrado oculto en paramentos rectos 27,36 25,75 704,52 4,89 

m2 encofrado visto en paramentos rectos 53,57 40,40 2.164,23 15,03 

TOTAL 20.922,83 145,30 

TABLERO

m3 hormigón para armar HP-35 en tableros postensados 124,2 115,25 14.314,05 99,40 

m2 encofrado en tablero de estrucura 210,24 29,15 6.128,50 42,56 

m3 cimbra h>15 m 1576 33,00 52.008,00 361,17 

m2 encofrado perdido aligerante 16,2 21,00 340,20 2,36 

kg acero B500SD para amar 18630 1,03 19.188,90 133,26 

kg acero para pretensar 2980,8 5,50 16.394,40 113,85 

pa colocación de equipos y tensado de cordones 1 11.800,00 11.800,00 81,94 

m2 pintura exterior tablero hormigón 315,36 19,00 5.991,84 41,61 

m2 pavimento para pasarela 144 29,00 4.176,00 29,00 

ud prueba de carga 1 4.000,00 4.000,00 27,78 

TOTAL 134.341,89 932,93 

ACABADOS

m2 impermeabilización en trasdos de estribos 21,6 9,50 205,20 1,43 

m2 forro drenante en trasos 21,6 12,88 278,21 1,93 

ml tubo poroso DN 200 mm 16 7,15 114,40 0,79 

ml barandilla de acero inoxidable 80 240,00 19.200,00 133,33 

dm3 apoyo de neopreno zunchado 25,2 102,00 2.570,40 17,85 

ud luminaria y farola decorativa 8 550,00 4.400,00 30,56 

TOTAL 26.768,21 185,89 

TOTAL ESTRUCTURA 182.032,93 1.264,12 



8.- ALTERNATIVA Nº 6. ARCO CON VIGA CAJÓN SECCIÓN MIXTA. 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
Y VALORACION 

En este caso, el sistema constructivo 
vuelve a ser análogo al propuesto en las 
alternativas 2, y 3, y precisa de soldadura a 
pie de obra de las correspondientes piezas 
metálicas en una de las aceras de la Calle 
Ferrándiz sobre apoyos provisionales.  

 Una vez completada la viga, se izará 
mediante el empleo de autogrúa hasta su 
posición definitiva, donde se hormigonará 
la losa de compresión de hormigón 
armado in situ, que quedará conectada a la 
estructura metálica mediante los 
correspondientes conectores.  

 

Departamento de Arquitectura e Infraestructuras 
Servicio de Proyectos y Obras de Infraestructuras 

 

ALTERNATIVA 6

VIGA CON SECCIÓN MIXTA ACERO-HORMIGÓN

Número de vanos 1

Luz de cálculo 36 m

Nº tablero 1

Ancho tablero 4

Longitud total 36

Superficie de tablero 144 m2

Altura media de estribos 3,6 m

PRESUPUESTO MEDICIÓN PRECIO UNITARIO
PRESUPUESTO 

TOTAL

PRESUPUESTO 

UNITARIO

ESTRIBOS

m2 relleno localizado 346,56 14,75 5.111,76 35,50 

m3 excavación en cimientos 314,64 7,10 2.233,94 15,51 

m3 hormigón en masa HM-20 colocado 3,04 88,05 267,67 1,86 

m3 hormigón armado HA-30 en cimientos 41,47 94,10 3.902,33 27,10 

kg acero B500SD para amar 4332 1,03 4.461,96 30,99 

m2 encofrado oculto en paramentos rectos 29,64 25,75 763,23 5,30 

m2 encofrado visto en paramentos rectos 57,15 40,40 2.308,86 16,03 

TOTAL 19.049,75 132,29 

TABLERO

m3 hormigón armado HA-30 en alzados 32,40 94,10 3.048,84 21,17 

kg acero S-355JR 15700 7,50 117.750,00 817,71 

ml transporte y montaje de estructura 36 360,00 12.960,00 90,00 

m2 prelosa para encofrado perdido e=4 cm 144 37,00 5.328,00 37,00 

kg acero B500SD para amar 3888 1,03 4.004,64 27,81 

m2 pintura estructutra metálica 268,87 19,00 5.108,53 35,48 

m2 pavimento para pasarela 144 29,00 4.176,00 29,00 

ud prueba de carga 1 4.000,00 4.000,00 27,78 

TOTAL 156.376,01 1.085,94 

ACABADOS

m2 impermeabilización en trasdos de estribos 22,8 9,50 216,60 1,50 

m2 forro drenante en trasos 22,8 12,88 293,66 2,04 

ml tubo poroso DN 200 mm 16 7,15 114,40 0,79 

ml barandilla de acero inoxidable 80 240,00 19.200,00 133,33 

dm3 apoyo de neopreno zunchado 19,2 102,00 1.958,40 13,60 

ud luminaria y farola decorativa 8 550,00 4.400,00 30,56 

TOTAL 26.183,06 181,83 

TOTAL ESTRUCTURA 201.608,83 1.400,06 



9.- ALTERNATIVA Nº 7. PASARELA DE MADERA. 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
Y VALORACION 

El sistema constructivo en este caso es 
similar al de casos anteriores 
prefabricados. Se transportará hasta la 
obra completamente montada la 
estructura. Una vez completada la 
cimentación, se izará mediante el empleo 
de autogrúa hasta su posición definitiva. 

 

ALTERNATIVA 7

PASARELA DE MADERA LAMINADA

Número de vanos 1

Luz de cálculo 36 m

Nº tablero 1

Ancho tablero 4

Longitud total 36

Superficie de tablero 144 m2

Altura media de estribos 3,6 m

PRESUPUESTO MEDICIÓN PRECIO UNITARIO
PRESUPUESTO 

TOTAL

PRESUPUESTO 

UNITARIO

ESTRIBOS

m2 relleno localizado 346,56 14,75 5.111,76 35,50 

m3 excavación en cimientos 314,64 7,10 2.233,94 15,51 

m3 hormigón en masa HM-20 colocado 3,04 88,05 267,67 1,86 

m3 hormigón armado HA-30 en cimientos 46,21 94,10 4.348,36 30,20 

kg acero B500SD para amar 4332 1,03 4.461,96 30,99 

m2 encofrado oculto en paramentos rectos 29,64 25,75 763,23 5,30 

m2 encofrado visto en paramentos rectos 57,15 40,40 2.308,86 16,03 

TOTAL 19.495,79 135,39 

TABLERO

ud Puente de madera de 36 m. de luz y 4,00 m. de ancho libre 1,00 168.000,00 168.000,00 1.166,67 

formado por vigas principales en madera laminada

encolada de pino GL24h, barandilla, diagonales, riostras

y tablero de piso en madera aserrada de pino C18  incluso 

tratamiento superficial mediante lasur a poro abierto

TOTAL 168.000,00 1.166,67 

ACABADOS

m2 impermeabilización en trasdos de estribos 22,8 9,50 216,60 1,50 

m2 forro drenante en trasos 22,8 12,88 293,66 2,04 

ml tubo poroso DN 200 mm 16 7,15 114,40 0,79 

ud luminaria y farola decorativa 8 550,00 4.400,00 30,56 

TOTAL 5.024,66 34,89 

TOTAL ESTRUCTURA 192.520,45 1.336,95 



10. ANÁLISIS MULTICRITERIO.  



10.1 VALORACIÓN ECONOMICA 
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VALORACION GLOBAL

ESTRIBOS/CIMENTACION ALZADO/ TABLERO RELLENOS ACABADOS TOTAL

Departamento de Arquitectura e Infraestructuras 
Servicio de Proyectos y Obras de Infraestructuras 

 



10.2 VALORACIÓN TÉCNICA 

• Empleo de elementos 
prefabricados frente a la ejecución 
in situ. 

• Medios auxiliares para colocación 
de elementos (número de equipos 
y capacidad). 

• Necesidad de mano de obra 
especializada. 

• Ocupación de la vía para acopios 
de materiales. 

• Cumplimiento de plazos. 

• Empleo de cimbras 

• Cortes permanentes o temporales 
de Calle Ferrándiz y necesidad de 
desvíos provisionales. 

• Durabilidad y mantenimiento 

 

 

10.4 PESO DE LOS FACTORES 

10.3 VALORACIÓN ESTÉTICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

Departamento de Arquitectura e Infraestructuras 
Servicio de Proyectos y Obras de Infraestructuras 

 



10.5 VALORACIÓN ANÁLISIS MULTICRITERIO 

PUNTUACION ECONÓMICA 

PUNTUACION TÉCNICA 

Departamento de Arquitectura e Infraestructuras 
Servicio de Proyectos y Obras de Infraestructuras 

 



PUNTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

PUNTUACIÓN TOTAL 



PUNTUACIÓN TOTAL 



10.6 RESULTADO FINAL 
ANÁLISIS MULTICRITERIO 
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IDEAS PARA EL TRATAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL TÚNEL Y MUROS LATERALES DE 

CAMINO NUEVO (C/ FERRÁNDIZ) 

Muro inclinado de pilastrones de protección del talud (arquitecto Fernando Guerrero Strachan, en 1924) 
Es un trabajo de una calidad visual y constructiva bastante aceptable: un interesante trabajo artesanal de composición de la 
piedra caliza que se utiliza en basto y el ladrillo en pilastras y arcos. 
 

 

MURO EXISTENTE (Colegio SF El Monte) 











TRATAMIENTO LADERA SUR 
 

Desde el enfoque Funcional 

• Tratamiento del camino a media ladera, acondicionando y mejorando 

sus acabados superficiales y desarrollando un sistema para la 

rehabilitación de los problemas que presenta (erosiones, 

desprendimientos de tierra…). 

• Creación de elementos de descanso y estancia. 

• Saca de arboleda no autóctona (eucaliptos). 

• Estabilización del terreno y control de erosión mediante balates. 

  

Desde el enfoque  Ambiental 

• En zona de carretera de accesos al castillo: Selección de arboleda 

para su proceso de saca. 

• Estabilización del terreno y control de erosión mediante balates.  

 

• Sugerencias sobre las propuestas presentadas 
 





MIRADOR ACTUAL 

PARADOR 

MIRADOR  
ACTUAL 

SUBIDA A 
GIBRALFARO 







PLANTA  PROPUESTA CAMINO A TRATAR 



PERFILES DESARROLLADOS CAMINO A TRATAR 



DETALLES DE PERFILES DESARROLLADOS CAMINO A TRATAR 



TRATAMIENTO TIPO DE CAMINO O SUELO PISABLE PROTEGIDO 

  

SOSTENIBILIDAD – TECNOLOGÍA BLANDA – SISTEMA CONSTRUCTIVO PARA 

OBRA (MÁS QUE PROYECTO ACABADO) 

• OBRA MÍNIMA 

• MATERIALES DEL LUGAR (PIEDRA ESQUISTO, ESCOMBROS, TIERRA…) 

• SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES Y ARTESANALES 

 
 



DIFERENTES ALTERNATIVAS: SÓLO TRATAMIENTO NECESARIO 

 

Caminos, paratas, balates muros, muretes, gradas, escalones… sobre el mismo 

sistema constructivo anterior: 

Caminos continuos y entrecortados, rampas, 
rampaleras, bancos de esquisto… 
 



REFERENCIAS: 
Pikionis en la Acrópolis  
 









CONEXIÓN PINOSOL-MUNDO NUEVO (TRASERAS C. VICTORIA) 

 

Desde el enfoque Funcional 

• Reurbanización calle Agua. Pavimento transpirable y arbolado, incorporar 
elementos significativos y vinculados a su origen, por ejemplo fuente. 

• Desde calle Agua resolver accesibilidad. Rampa de conexión con calle San Lázaro. 

• Conexión trasera calle Victoria desde Pinosol/Mundo Nuevo, generando flujos  
paralelos a calle Victoria.  

• Acceso desde calle Picacho, mediante escaleras, no accesible, conectado a camino 
subida a  Gibralfaro. 

Desde el enfoque Cultural/arqueológico 

• Poner en valor necrópolis de  YabalFaruh 

• Potenciar camino histórico hacia la Torre Blanca de Castillo Gibralfaro. 

Desde el enfoque Ambiental 

• Estabilización del terreno y control de erosión mediante balates.  

• Jardín siguiendo modelo “RAUDA”, cementerio árabe.  

 

Sugerencias sobre las propuestas presentadas 

 



Recuperación traseras calle Victoria 



ESTRATEGIA  AVANCE PEPRI CHA 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

ESCALA TERRITORIAL 

RECORRIDOS PEATONALES ESTRATÉGICO 

TRASERAS CALLE VICTORIA 













REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ÁMBITO  

DEL PLAN ESPECIAL GIBRALFARO CORRESPONDIENTES A: 

ETAPA 1. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

ETAPA 2. TRASERAS DE CALLE VICTORIA  

www.gibralfaro.org 


